

Última actualización septiembre 2016

A.-ACCIONES PREPARATORIAS	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
<b>A1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA RESPECTO A LAS POBLACIONES DE CIPRÍNIDOS AUTÓCTONOS</b>	AÑO 2014	
	Redacción del documento "Diagnóstico de la situación inicial".	OK
	Recopilación de información para la creación de una base de datos y aplicación GIS.	OK
<b>A2.-ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE BASES DE ACTUACIÓN</b>	AÑO 2014	
	Redacción de dossier técnico de resultados con los resultados de las jornadas técnicas.	OK
	Elaboración del Plan de Acción Inicial Piscícola.	OK
	Redacción y puesta en marcha de las obras de acomodación del C.I de Galisancho.	OK
<b>A3.- DOCUMENTO DE BASES DE ACTUACIÓN EN CAUCES</b>	AÑO 2014	
	Redacción del documento Bases de Actuación en Cauces frente a presiones existentes.	OK
	Elaboración de documento adicional "Síntesis de la Propuesta de Actuación".	OK

C.-ACCIONES DE CONSERVACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
<b>C1.- REALIZACIÓN DE UN STOCK DE RECURSO PISCÍCOLA AUTÓCTONO EN EL C.I. DE GALISANCHO.</b>	AÑO 2014	
	Elaboración del "Análisis de Viabilidad Poblacional y de Hábitat".	OK
	Elaboración de un "Protocolo de actuación práctica en relación a los métodos de captura, manejo, traslado, liberación, seguimiento y evaluación de resultados".	OK
	CAMPAÑA 1 (AÑO 2015)	
	Redacción del "Informe Anual sobre la toma de reproductores".	OK
	Elaboración del "Informe Anual sobre las metodologías puestas en marcha y los resultados de la cría en cautividad".	OK
	Elaboración de la "Modificación anual del Plan de Acción inicial Piscícola".	OK
	Redacción sobre el informe anual de "Suelta de ejemplares".	OK
	CAMPAÑA 2 (AÑO 2016)	
	Elaboración del "Informe Anual sobre las metodologías puestas en marcha y los resultados de la cría en cautividad".	OK
	Redacción del "Informe Anual sobre la toma de reproductores".	OK
	Redacción sobre el informe anual de "Suelta de ejemplares".	OK
	Elaboración de la "Modificación anual del Plan de Acción inicial Piscícola".	OK
	Redacción de informe adicional sobre las medidas tomadas, con el fin de evitar la entrada de especies invasoras en Galisancho.	OK
	CAMPAÑA 3 (AÑO 2017)	
	Elaboración del "Informe Anual sobre las metodologías puestas en marcha y los resultados de la cría en cautividad".	SIN COMENZAR
	Redacción del "Informe Anual sobre la toma de reproductores".	SIN COMENZAR
	Redacción sobre el informe anual de "Suelta de ejemplares".	SIN COMENZAR
	Elaboración de la "Modificación anual del Plan de Acción inicial Piscícola".	SIN COMENZAR
	Documento resumen de la "Experiencia de Cría en Cautividad".	SIN COMENZAR

C.-ACCIONES DE CONSERVACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
C2.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ESPECIES INVASORAS	AÑO 2014	
	Elaboración del “Protocolo de actuación frente a especies exóticas invasoras”.	OK
C3, C4 Y C5.- ACTUACIONES DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS Y TAREAS DE RESTAURACIÓN EN CAUCES	AÑO 2015	
	Definición de los obstáculos propuestos para actuación en las cuencas del Duero y Tajo.	OK
	AÑO 2016	
	Redacción de los Pliegos de licitación para obstáculos de la cuenca del Duero y Tajo.	OK (Pendiente licitación)
C6.- DOCUMENTO FINAL: PLAN DE GESTIÓN HÍDRICA Y DE GESTIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS	AÑO 2015-2018	
	Elaboración del “Plan de Gestión Hídrica e incorporación en los Planes Hidrológicos de cuencas del Duero y Tajo”.	OK
	Elaboración del “Plan de Gestión de especies piscícolas e inclusión en normativa”.	OK
	Documento final “Plan de Gestión Hídrica e incorporación en los Planes Hidrológicos de cuencas del Duero y Tajo” y “Plan de Gestión de especies piscícolas e inclusión en normativa”.	SIN COMENZAR

D.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
<b>D1.- SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES EN PUNTOS DE MONITOREO PISCÍCOLA</b>	AÑO 2016	
	Redacción del “Informe de resultados de seguimiento de las poblaciones piscícolas nº1; Seguimiento de las poblaciones de Sarda y Colmilleja de Alagón en diferentes tramos de los ríos Águeda y Alagón”	OK
	Redacción del Informe Anual de la “Realización de muestreos y resultados y estado ecológico”.	OK
	Elaboración de informe adicional sobre la “Realización de análisis genéticos”	EN DESARROLLO
	AÑO 2017	
	Redacción del “Informe de resultados de seguimiento de las poblaciones piscícolas nº2”.	SIN COMENZAR
	Redacción del Informe Anual de la “Realización de muestreos y resultados y estado ecológico”.	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Redacción del “Informe de resultados de seguimiento de las poblaciones piscícolas nº3”.	SIN COMENZAR
	Redacción del Informe Anual de la “Realización de muestreos y resultados y estado ecológico”.	SIN COMENZAR
<b>D2.-SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES FRENTE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS</b>	CAMPAÑA 1 (AÑO 2015)	
	Redacción del “Informe Anual de Resultados de la lucha frente a invasoras”.	OK
	CAMPAÑA 2 (AÑO 2016)	
	Redacción del Informe adicional “Distribución de especies exóticas invasoras en el tramo del Huebra comprendido entre el embalse de Jumillano y el de Yecla de Yeltes”.	OK
	Redacción del informe adicional sobre “Puntos en los que se pretende realizar las tareas de descaste”.	OK

D.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
	Elaboración del informe adicional de "Creación de reservorios para las especies objeto"	OK
	Redacción del "Informe Anual de Resultados de la lucha frente a invasoras".	OK
	CAMPAÑA 3 (AÑO 2017)	
	Redacción del "Informe Anual de Resultados de la lucha frente a invasoras".	SIN COMENZAR
	Redacción del Informe "Resumen de las actuaciones realizadas frente a especies exóticas invasoras".	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Redacción del Informe final "Resumen y resultados de las actuaciones realizadas frente a especies exóticas invasoras".	SIN COMENZAR
<b>D3, D4 Y D5.-SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS Y TAREAS DE RESTAURACIÓN EN CAUCES.</b>	AÑO 2015	
	Elaboración del Informe Anual de "Seguimiento de las actuaciones de permeabilización de obstáculos en desuso, de la efectividad de los dispositivos de paso y las tareas de restauración"	OK
	Informe intermedio de resultados: tareas de permeabilización o demolición de obstáculos, de la instalación de dispositivos de paso y de tareas de restauración de cauces.	OK
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el "Estado de las actuaciones" (oct-nov-dic 2016)	SIN COMENZAR
	AÑO 2017	
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el "Estado de las actuaciones" (ene-feb-mar 2017)	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el "Estado de las actuaciones" (abr-may-jun 2017)	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el "Estado de las actuaciones" (jul-ago-sep 2017)	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el "Estado de las actuaciones" (oct-nov-dic 2017)	SIN COMENZAR

D.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
	AÑO 2018	
	Informe final de resultados: tareas de permeabilización o demolición de obstáculos, de la instalación de dispositivos de paso y de tareas de restauración de cauces.	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el “Estado de las actuaciones” (ene-feb-mar 2018)	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el “Estado de las actuaciones” (abr-may-jun 2018)	SIN COMENZAR
	Elaboración del informe adicional trimestral sobre el “Estado de las actuaciones” (jul-ago 2018)	SIN COMENZAR
	Redacción del Informe “Resumen de Seguimiento de las actuaciones de permeabilización de obstáculos en desuso, de la efectividad de los dispositivos de paso y las tareas de restauración”.	SIN COMENZAR
<b>D6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROYECTO.</b>	AÑO 2016	
	Elaboración de Modelos “Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto” y “Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto”.	OK
	Actualización periódica de “Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto” Y “Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto” (Primer semestre)	OK
	Actualización periódica de “Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto” Y “Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto” (Segundo semestre)	SIN COMENZAR
	AÑO 2017	
	Actualización periódica de “Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto” Y “Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto” (Primer semestre)	SIN COMENZAR

D.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
	Actualización periódica de "Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto" Y "Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto" (Segundo semestre)	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Actualización periódica de "Checklist de Seguimiento de Acciones del Proyecto" Y "Tabla-registro de Seguimiento de las Acciones del Proyecto" (Primer semestre)	SIN COMENZAR
	Elaboración de un "Estudio completo de la Evaluación y Seguimiento de las acciones de proyecto, acompañado por la manera de poder continuar con un seguimiento posterior"	SIN COMENZAR
<b>D7.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PROYECTO</b>	AÑO 2015	
	Elaboración de informe preliminar sobre aspectos socioeconómicos del proyecto (estado cero).	OK
	AÑO 2016	
	Redacción del "Informe nº1 de Seguimiento de los aspectos socioeconómicos del proyecto (oct-nov-dic 2016)".	OK
	AÑO 2017	
	Redacción del "Informe nº2 de Seguimiento de los aspectos socioeconómicos del proyecto (oct-nov-dic 2017)".	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Redacción del "Informe nº3 de Seguimiento de los aspectos socioeconómicos del proyecto (oct-nov-dic 2018)"	SIN COMENZAR

E.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
<b>E1.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y E9.- PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</b>	AÑO 2014	
	Edición del Plan de Comunicación y Sensibilización.	OK
	AÑO 2015	
	Edición de la "Revisión nº1 del Plan de Comunicación y Sensibilización".	OK
	Informe implantación campaña nº 1 del Plan de Comunicación y Sensibilización.	OK
	AÑO 2016	
	Edición de la "Revisión nº2 del Plan de Comunicación y Sensibilización".	OK
	Redacción del Pliego de licitación para algunas de las acciones del Plan de Comunicación.	OK (Pendiente licitación)
	Informe implantación campaña nº2 del Plan de Comunicación y Sensibilización.	OK
	AÑO 2017	
	Edición de la "Revisión nº3 del Plan de Comunicación y Sensibilización".	SIN COMENZAR
	Informe implantación campaña nº3 del Plan de Comunicación y Sensibilización.	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Informe final de Implantación del Plan de Comunicación y Sensibilización.	SIN COMENZAR
<b>E2.- PANELES INFORMATIVOS</b>	AÑO 2015-2018	
	Diseño y colocación de paneles informativos de descripción del proyecto (obras y Galisancho)	EN DESARROLLO
<b>E3.- CREACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB. FORO PARTICIPACION</b>	AÑO 2015	
	Elaboración de la estructura básica de la página web en castellano.	OK
	AÑO 2016	
	Traducción de la estructura de la página a los idiomas inglés y portugués.	OK



E.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
	Actualización periódica de los contenidos de la web y ampliación de la información disponible en diferentes fases del proyecto.	OK
	AÑO 2017	
	Actualización periódica de los contenidos de la web y ampliación de la información disponible en diferentes fases del proyecto.	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
	Actualización periódica de los contenidos de la web y ampliación de la información disponible en diferentes fases del proyecto.	SIN COMENZAR
	<b>E4.- SEMINARIOS Y VISITAS TÉCNICAS</b>	AÑO 2014
Visitas a las piscifactorías de “El Campelo” (Coimbra) y “Vegas del Guadiana” (Badajoz).		OK
AÑO 2015		
Realización primer seminario “Congreso de Seguimiento de proyectos de Restauración Fluvial”.		OK
AÑO 2016		
Visitas a las piscifactorías de “El Palmar” (Valencia) y “Delta del Ebro” (Cataluña).		OK
Asistencia y ponencia en el “Congreso de Ictiología SIBIC” (Murcia).		OK
Realización segundo seminario técnico de interés para el proyecto.		EN PLANIFICACION
AÑO 2017		
Realización tercer seminario		SIN COMENZAR

E.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
<b>E5.- ELABORACIÓN VIDEOS DIVULGATIVOS</b>	AÑO 2014-2018	
	Elaboración de videos divulgativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración video documental Life</li> <li>• Elaboración 10 videos didácticos (Instalaciones Galisancho, suelta de reproductores nº1, imágenes 3D especies...)</li> <li>• Elaboración de un video documental “Ciprínidos Ibéricos”</li> </ul>	EN DESARROLLO
<b>E6.- ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS DIVULGATIVOS</b>	AÑO 2014-2015 y 2016	
	Realizados los siguientes trípticos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jornadas de presentación (PRAE y Hogar del Jubilado)</li> <li>• Congreso de Seguimiento de proyectos de Restauración Fluvial</li> <li>• Explicativo proyecto en español</li> <li>• Explicativo proyecto en inglés</li> </ul>	OK
	Trípticos a realizar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trípticos divulgativos orientados a centro educativos</li> <li>• Trípticos divulgativos orientados a Casas del Parque</li> </ul>	EN FASE DE DISEÑO
<b>E7.- PUBLICACIONES TÉCNICAS SOBRE EL PROYECTO</b>	AÑO 2016	
	Publicación de notas de prensa a modo de publicidad en revistas y periódicos	OK
	AÑO 2017	
	Publicación de notas de prensa a modo de publicidad en revistas y periódicos	SIN COMENZAR
	Elaboración de dossier técnico N º2 para su publicación en diversas revistas especializadas.	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
Elaboración de una publicación específica o manual sobre las experiencias y resultados de la cría de Ciprínidos.	SIN COMENZAR	

E.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
E8.- INFORME LAYMAN	AÑO 2018	
	Edición Informe Layman y subida a web.	SIN COMENZAR
E10.- CONTACTOS CON OTROS LIFES y ORGANIZACIONES	AÑO 2015	
	Informe contactos con otros LIFES	OK
	AÑO 2016	
	Informe contactos con otros LIFES	EN DESARROLLO
	AÑO 2017	
	Informe contactos con otros LIFES	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
Informe contactos con otros LIFES	SIN COMENZAR	

F.- ACCIONES DE GESTIÓN	ACTUACIONES	ESTADO DE AVANCE
F2.- AUDITORIA FINANCIERA	AÑO 2015-2018	
	Realización auditoria cuentas por entidad externa.	-
F3.- PLAN DE MANTENIMIENTO POSTERIOR AL LIFE	AÑO 2018	
	Elaboración de documento que desarrolle la planificación y previsión para dar continuidad a las acciones expuestas a lo largo del proyecto.	SIN COMENZAR
F4.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	AÑO 2015	
	Elaboración del Protocolo de Supervisión-Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Medio Ambiente.	OK
	AÑO 2016	
	Revisión del Protocolo de Supervisión	OK
	AÑO 2017	
	Revisión del Protocolo de Supervisión	SIN COMENZAR
	AÑO 2018	
Revisión del Protocolo de Supervisión	SIN COMENZAR	